

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

<i>Descrizione</i>	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
predisposizione cantiere										
preparazione e scavi										
formazione sottofondi										
posa pavimentazione										
realizzazione raccolta acque meteoriche										
opere di arredo urbano (dissuasori...)										
opere di finitura e rimozione cantiere										