

Obiettivo strategico
13 - Approvazione Variante parziale n. 19 al PRGC
Priorità
Alta
Finalità
<p>L'obiettivo è quello di procedere all'adozione/approvazione, da parte del consiglio comunale, di una variante parziale al PRGC, al fine di disciplinare alcuni interventi previsti sul territorio comunale, definendo alcune previsioni puntuali cartografiche e/o normative e/o tabellari, nel centro abitato e all'esterno del centro abitato. L'allegato n. 1 al decreto sindacale n. 559 del 28.12.2012 per la posizione organizzativa "Ambiente e Territorio" prevedeva, in attesa dell'approvazione del Bilancio di Previsione e del Peg/Piano Performance dell'anno 2013, la direttiva di procedere con una variante urbanistica con elementi "non strutturali", entro la seduta consiliare nel mese di marzo 2013. La previsione temporale sopra indicata è risultata non fattibile in quanto, non si è tenuto conto che, preventivamente è risultato necessario provvedere a: richiedere la fattibilità tecnica favorevole alla Provincia di Torino per l'inserimento della nuova rotatoria, oggetto di Variante; integrare la delimitazione del centro abitato, approvazione avvenuta successivamente con DGC n. 65 del 02.05.2013; incaricare dei professionisti esterni per redigere il documento di verifica di assoggettabilità a VAS, solo a seguito delle disponibilità economiche dell'Ente; attivare e concludere, ai sensi della normativa vigente, la preventiva verifica di assoggettabilità a VAS. A ciò, occorre aggiungere che con la L.R. n. 3 del 25.03.2013, la Regione Piemonte ha modificato la legge urbanistica e, pertanto, al fine di redigere la variante parziale nel rispetto della nuova normativa urbanistica si sono susseguiti una serie di incontri con i funzionari provinciali e regionali.</p>
Programma RPP
Pianificare e gestire il territorio: la sicurezza, l'urbanistica, l'ambiente,...
Durata
Da venerdì 1 marzo 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt

Indicatore di puntualità'
(31/12/2013)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												
04												
05												
06												
07												



In anticipo 0,79

Fasi		
Fasi	Inizio	Fine
01 - Incarico professionale a progettisti all'interno del Comune ed esterni (per il progetto di variante parziale e per la verifica di assoggettabilità a VAS)	01/03/1331/07/13	
Monitoraggio al 31/08/2013: Terminata Data Completamento 08/07/2013		
Note: Incarico a professionisti interni con DGC n. 45 del 21.03.2013 Incarico a professionisti esterni con DGC n. 110 del 08.07.2013		
02 - Incontri con l'Amministrazione al fine di definire gli oggetti della variante parziale	01/03/1331/07/13	
Monitoraggio al 31/08/2013: Terminata Data Completamento 10/07/2013		
Note:		
03 - Avvio e conclusione della procedura di verifica assoggettabilità a VAS, ai fini dell'esclusione della Variante dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.	01/07/1330/09/13	
Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 11/09/2013		
Note: 2° seduta dell'Organo Tecnico comunale con l'emissione del provvedimento di verifica di esclusione della Variante n. 19 dalle successive fasi di valutazione della procedura di VAS		
04 - Stesura e consegna del progetto preliminare ed adozione in consiglio	01/07/1331/10/13	
Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 30/09/2013		
Note: Progetto preliminare adottato con DCC n. 49 del 30.09.2013		
05 - Periodo di pubblicazione ed osservazioni	01/11/1330/11/13	
Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 08/11/2013		
Note: Pubblicata del 09.10.2013 al 24.10.2013 e osservazioni dal 25.10.2013 al 08.11.2013		
06 - Accoglimento ovvero rigetto delle osservazioni ed approvazione del progetto definito in Consiglio Comunale della variante	01/12/1331/12/13	
Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 16/12/2013		
Note: Approvazione del progetto definito con DCC n. 68 del 16.12.2013		
07 - Plottaggio di ulteriori copie e trasmissione in Regione e Provincia della documentazione completa	01/12/1331/12/13	
Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013		
Note:		

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ALESSANDRA BERTELLE	C1	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.814,00	51,57	979,12
FRANCESCO TESTU'	C2	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.814,00	49,32	1.022,06
MONICA VERONESE	D4	RS - Responsabile Servizio	5%	1.814,00	88,85	2.940,66
ROMINA VERZELLA	D1	ID - Istruttore Direttivo	3%	1.814,00	42,84	1.032,43
MARIA GRAZIA VIOLA	C4	IA - Istruttore Amm.vo	1%	1.789,00	14,96	335,46
Totale costo personale				9.045,00	247,54	6.309,72

Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
-----------------------------------	------------------	-----------

I03010 - n. oggetti della variante n. 19	20,00	0,00
I03041 - Costo complessivo variante 19	11.285,64	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN03016 - n. oggetti variante n. 19 (I03010 - n. oggetti della variante n. 19)	20,00	0,00	-20,00
In03017 - costo complessivo variante 19 (I03041 - Costo complessivo variante 19)	11.285,64	0,00	-11.285,64