

	Stazione appaltante	COMUNE DI VOLPIANO PROVINCIA DI TORINO UFFICIO TECNICO – LL.PP. E PATRIMONIO P.zza Vittorio Emanuele II, 12 - 10088 Volpiano (To) tel. 011 9954511 - fax 011 9954512 codice fiscale n. 01573560016	
	Responsabile del servizio	Arch. Gaetano MAGGIULLI	
	Responsabile del procedimento	Geom. Christian IZZO	
	Oggetto	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI	
	Prestazione	PROGETTO ESECUTIVO (ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 554/99)	

Commissa	C 02/10 REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI			
Elaborato	Rev	Data	SC	
O	00	15/11/2010	-	
Descrizione	QUADRO TECNICO ECONOMICO (art. 44 del D.P.R. 554/99)			

Progettisti	Associazione Temporanea di Professionisti Arch. Francesco PALUMBO (capogruppo) Arch. Alessandro LEONE - Ing. Riccardo LITTARDI Ing. Valeria TARQUINIO - Ing. Giuseppe CIUFFREDA Roma, via Sermide 6, 00182 tel. 06 45425765 fax 06 45471971 e-mail: lavori@samaconsultingsrl.it	
Collaboratori	Ing. Raffaele Pio Fianza	Impianti e strutture
	Ing. Domenico Paolo Allegrini	Redazione grafici architettonici
	Ing. Viviana Serafini	Redazione grafici architettonici
	Ing. Gianluca Capurso	Redazione grafici architettonici
	Ing. Marco Turriziani	Redazione grafici architettonici
	Ing. Valerio Pompei	Redazione grafici architettonici

Il capogruppo
Arch. Francesco PALUMBO



**QUADRO TECNICO ECONOMICO
PROGETTO ESECUTIVO**

Ampliamento cimitero di Volpiano "REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI"

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A) Ammontare lavori a base d'asta:		
A1 Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 256.667,33	
A2 Importo per oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 16.171,33	
B) Imprevisti su voce A	€ 7.700,00	
	Totale A+B	€ 280.538,66
C) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
C1 I.V.A. 10% su voce A	€ 27.283,87	
C2 I.V.A. 10% su voce B	€ 770,00	
C3 Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, liquidazione e collaudo, sicurezza, ecc.	€ 24.476,94	
C4 Maggiorazione InArCassa 4% su voce C3)	€ 979,08	
C5 I.V.A. su voci C3) e C4)	€ 5.091,20	
C6 Fondo interno	€ 3.344,41	
C7 Oneri di gara	€ 200,00	
C8 Accantonamenti	- -	
C9 Rilievi e indagini geologiche	€ 4.800,00	
C10 Spese tecniche di collaudo statico (compreso iva e oneri prev)	€ 1.248,00	
C11 Opere in economia	€ 1.000,00	
	Totale C	€ 69.461,34
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 350.000,00



QUADRO TECNICO ECONOMICO DETTAGLIATO
Ampliamento cimitero di Volpiano "REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI"

<i>Lavori di:</i>			
a	IMPORTO LAVORI		€ 272.838,66
a.1	economie		€ 2.286,04
a.2	noli		€ 2.999,44
	scavi e vespai	€ 9.983,76	
	sottofondi e vespai	€ 2.588,16	
	demolizioni	€ 2.315,18	
	cls	€ 76.472,82	
	opere cimiteriali	€ 65.871,60	
	lattoneria	€ 3.353,37	
	impermeabilizzazione	€ 14.496,42	
	rivestimenti	€ 46.275,29	
	intonaci	€ 8.400,93	
	pitture	€ 1.034,83	
	pavimentazioni	€ 14.259,20	
	impianto elettrico	€ 5.532,47	
	impianto fognario	€ 797,82	
a.3	lavori		€ 251.381,85
a.4	Oneri per la sicurezza		€ 16.171,33
b	Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
b.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 1.267,84	
b.2	rilievi, accertamenti e indagini geologiche;	€ 4.800,00	
b.3	acquisizione aree o immobili		
b.4	accantonamento di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge;	-	
b.5	spese tecniche relative a:	-	
b.5.1	progettazione e direzione lavori contabilità ed assistenza ufficio tecnico comunale, validazione progetto, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e quanto altro richiesto nello schema di convenzione	€ 24.476,94	
b.6	Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza 2%	€ 979,08	
b.7	ex Art. 18 L. 109/94 Responsabile del Procedimento	€ 3.344,41	
b.8	eventuali spese per commissioni giudicatrici;	-	
b.9	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€ 200,00	
b.10	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	-	
b.11	spese tecniche di collaudo statico	€ 1.248,00	
b.12	Imprevisti compreso iva a norma di legge	€ 8.470,00	
b.13	IVA sui Lavori 10%	€ 27.283,87	
b.14	IVA su spese tecniche (b.6.1-2-3) 20%	€ 5.091,20	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 77.161,34
TOTALE			€ 350.000,00



 ARCHITETTO
FRANCESCO PALUMBO
 N. 377
 VERBA - VERBA