

[illegible]

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Approfondimento della D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017 con la quale il Consiglio regionale ha approvato il nuovo regolamento edilizio tipo regionale (RET) e verifica delle "ricadute" sulla pianificazione comunale.		01/01/2018	30/04/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 30/04/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
02 - Reperimento delle risorse economiche ed incarico al professionista, quale progettista con i tecnici del Servizio Ambiente e Territorio del nuovo regolamento edilizio comunale.		01/05/2018	15/06/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 15/06/2018 Stato della fase: Fase completata Note: Incarico con DGC n. 83 del 14/06/2018 e determinazione del Responsabile n. 481 del 15/06/2018			
03 - Prime bozze e predisposizione definitiva del nuovo regolamento edilizio comunale		01/05/2018	15/06/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 15/06/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
04 - Trasmissione ed incontri con l'organo politico al fine dell'approvazione del regolamento		15/06/2018	30/06/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 15/06/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
05 - Approvazione in consiglio comunale del regolamento edilizio comunale		20/06/2018	30/06/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 25/06/2018 Stato della fase: Fase completata Note: Approvazione del RE con DCC n. 33 del 25/06/2018			
06 - Pubblicazione sul BUR, ai sensi dell'art. della LR n. 19/99.		01/07/2018	31/07/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 12/07/2018 Stato della fase: Fase completata Note: Pubblicazione sul BUR n. 28 del 12/07/2018			
07 - Trasmissione del regolamento e della deliberazione alla Giunta regionale, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della LR n. 19/99 e s.m.i.		01/07/2018	31/07/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 19/07/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I3090 - n. articoli	-	-	-	-	130,00	137,00	-	-	-
I3091 - costo complessivo per la redazione del RE	-	-	-	-	2.000,00	1.903,20	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN3090 - n. articoli (I3090 - n. articoli)	-	130,00	137,00	7,00
IN3091 - costo complessivo redazione RE (I3091 - costo complessivo per la redazione del RE)	-	2.000,00	1.903,20	-96,80

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
MARIA GRAZIA VIOLA	C4	Istruttore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	946,00	18,92	1.834,56	501,79
MONICA VERONESE	D4	Responsabile Servizio	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.759,00	123,13	1.740,96	4.140,14
ALESSANDRA BERTELLE	C1	Istrutt. Tec. Geometra	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	779,00	15,58	1.834,56	650,73
Totale costo personale				5.616,00	205,92	5.616,00	205,92	3.484,00	157,63	5.410,08	5.292,66

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	928,49	722,60

Costo a previsione dell'obiettivo	6.221,15	Costo realizzato dell'obiettivo	6.015,26
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------