Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI VOLPIANO

Città Metropolitana di Torino

Unione Nord Est Torino
NET

Determinazione del Responsabile

Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni

N. 199
del
06/02/2024

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 8/24 a favore della Ditta BARATELLA F.lli S.r.l. a Socio unico - Efficientamento energetico del Palazzo Comunale – Sostituzione serramenti CUP-J72H23000340001– CIG A0023DB791 – appaltati alla Ditta BARATELLA F.lli S.r.l. a Socio unico. Approvazione 1° stato d'avanzamento lavori e certificato di pagamento n. 1.

Il Responsabile del Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni

- Visto il Decreto Sindacale n. 838 del 22.12.2023 con il quale il Sindaco conferisce all'Arch. Monica VERONESE, categoria D, posizione giuridica D3, pos. Es. D5 tutte le funzioni di Posizione Organizzativa di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267 di pertinenza del Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni.

- Premesso che:
  - con Legge n. 160/2019 sono stati assegnati € 90.000,00 a Comuni con popolazione ricompresa tra 10.001 e 20.000 abitanti per interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni (piccole e medie opere);
  - con Determinazione n. 593 del 30.03.2023 con la quale è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Manuela MAZZEI– Cat. C1, quale dipendente di Questo Ente presso il Settore Ambiente Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione, e successiva n. 1014 del 15.06.2023 con la quale è stato modificato il gruppo di lavoro;
  - con Determinazione n. 596 del 30.03.2023 con la quale è stato accertato il contributo di importo complessivo pari a **€ 90.000,00** sul TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - TIPOLOGIA 0200 Contributi agli investimenti – CATEGORIA 0100 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Pubbliche, alla risorsa **735.20** denominata "**Efficientamento energetico del Palazzo Comunale – Sostituzione serramenti ai sensi dell'ART. 1 COMMA 29 LEGGE 27/12/2019 N. 160**";
  - con Determinazione n. 937 del 01.06.2023 con cui è stato affidato il servizio di progettazione - direzione lavori e coordinamento alla sicurezza, dell'opera denominata "**Efficientamento energetico del Palazzo Comunale – Sostituzione serramenti**" all'Ing. Francesco PANSA, libero professionista dell'omonimo studio con sede in Via Exilles, 35/c10146 –Torino dietro compendo di **€ 8.662,89** oltre il 4% CNPAIA di € **346,52** oltre IVA al 22% di € **1.465,84** per un totale complessivo di **€ 10.475,25;**
  - con Deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 22.06.2023 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, denominato **Efficientamento energetico del Palazzo Comunale - Sostituzione serramenti"**, redatto Ing. Francesco PANSA, di Alpignano (TO) e dell'importo complessivo di € 90.000,00
  - con Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 20.07.2023 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "**Efficientamento energetico del Palazzo Comunale - Sostituzione serramenti"** redatto Ing. Francesco PANSA, libero professionista dell'omonimo con studio in via Diaz – Alpignano (TO) e dell'importo complessivo di € 90.000,00, di cui € 61.054,20 per esecuzione lavori, € 810,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 61.871,10, dal quale emerge il seguente quadro economico:

A) Lavori		
A.01 a misura	€ -	
A.02 a corpo	€ 61.054,20	
opere soggette a ribasso	€ 61.054,20	
oneri della sicurezza	€ 816,90	
Totale lavori		***€ 61.871,10***
B) Somme a disposizione dell'amministrazione		
B.01 Lavori in economia, esclusi dall'appalto compresa I.V.A.		
B.02 Rilievi accertamenti ed indagini	€ -	
B.03 Allacciamenti a pubblici servizi	€ -	
B.04 Imprevisti	€ 1.221.08	

B.05 Acquisizione aree o immobili	€ -	
B.06 Accantonamento art. 205 del D.lgs n. 50/2017 e s.m.i.	€ 1.032,28	
B.07 Spese tecniche di progettazione e di esecuzione	€ 8.662,89	
B.08 Incentivo RUP	€ 1.237,42	
B.09 spese per attività di consulenze e supporto	€ -	
B.10 Spese per commissioni giudicatrici	€ -	
B.11 Spese per pubblicità, ANAC	€ 35,00	
B.12 Spese per accertamenti di laboratorio ecc…	€ -	
B.13 INARCASSA 4%	€ 346,52	
B.14 I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 1.982,07	
B.15 I.V.A. 22% sui lavori	€ 13.611,74	
Totale somme a disposizione		*€ 28.128,90*
TOTALE COMPLESSIVO A+B		**€ 90.000,00**

- con Determinazione n. 1273 del 25.07.2023 con la quale è si procedeva a indire la gara e impegnare la spesa complessiva di € 90.000,00 (al netto delle spese tecniche di € 11.009,48, già impegnate con gli atti sopra richiamati) Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione, Prog 02 - Segreteria generale, Titolo 2 - Spese in conto capitale, Macroag. 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni, Livello 4 U.2.02.01.09.000 - Beni immobili, Livello 5 U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c., **cap. 2931.99** P.N.R.R. MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2. CUP J72H23000340001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE (FIN CONTRIBUTO AI SENSI ART 1 COMMA 29 LEGGE 27/12/2019 N.RO 160) E = 735.20;

- con medesima determinazione n. 1273/2023 è stato disposto di appaltare l'intervento con il sistema dell'affidamento diretto da esperirsi ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 76/2020 e s.m.i., mediante ribasso unico sul prezzo posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) e dell'art. 97 commi 2 e 8, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma telematica TRASPARE individuando la ditta, tra tutte quelle presenti nella categoria OG1;

- con Determinazione n. 1468 del 08.09.2023, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta BARATELLA F.lli S.r.l. a socio unico con sede in Via Liguria n. 14 – San Mauro Torinese (TO) (P. Iva 00462790015) avendo offerto un ribasso d'asta del 0,50%, sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 61.054,20 determinando così un'offerta di € 60.748,43 corrispondente al ribasso del 0.50 %, oltre € 816,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 61.564,83 oltre I.V.A.;

- con medesima Determinazione n. 1468/2023 il quadro complessivo dei lavori è stato così rideterminato:

A) Lavori		
A.01 a misura	€ -	
A.02 a corpo		

opere soggette a ribasso	€ 60.748,93	
oneri della sicurezza	€ 816,90	
Totale lavori		*€ 61.565,83*
B) Somme a disposizione dell'amministrazione		
B.01 Lavori in economia, esclusi dall'appalto compresa I.V.A.		
B.02 Rilievi accertamenti ed indagini	€ -	
B.03 Allacciamenti a pubblici servizi	€ -	
B.04 Imprevisti	€ 1.186.08	
B.05 Acquisizione aree o immobili	€ -	
B.06 Accantonamento art. 205 del D.lgs n. 50/2017 e s.m.i.	€ 1.032,28	
B.07 Spese tecniche di progettazione e di esecuzione	€ 8.662,89	
B.08 Incentivo RUP	€ 1.237,42	
B.09 spese per attività di consulenze e supporto	€ -	
B.10 Spese per commissioni giudicatrici	€ -	
B.11 Spese per pubblicità, ANAC (gara deserta)	€ 35,00	
B.11 BIS spese di pubblicità ANAC	€ 35,00	
B.12 Spese per accertamenti di laboratorio ecc…	€ -	
B.13 INARCASSA 4%	€ 346,52	
B.14 I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 1.982,07	
B.15 I.V.A. 22% sui lavori	€ 13.544,27	
ECONOMIE DEL RIBASSO D'ASTA	€ 352,43	
Totale somme a disposizione		*€ 28.434,17*
TOTALE COMPLESSIVO A+B		**€ 90.000,00**

- Richiamato il contratto repertorio n. 3805 sottoscritto in data 30.10.2023;

- Visto il verbale di inizio lavori, datato 13.09.2023, dal quale emerge che la durata contrattuale è di 30 gg. naturali e consecutivi con scadenza al 12.10.2023;

- Visto il verbale di sospensione dei lavori datato 15.09.2023 e successiva ripresa del 04.12.2023 che ha quindi posticipato il termine dei lavori al 31.12.2023;

- Vista la Determinazione n. 1883 del 27.11.2023 con cui è stata autorizzata la ditta BARATELLA F.lli S.r.l. a socio unico a concedere in subappalto alla ditta **F.lli PAONESSA S.r.l.** con sede in Corso Unione

sovietica n. 115 - Torino – P.IVA 10537920018, parte delle opere di cui alla Cat. OG1 per un importo di **€ 10.000,00** di cui € 100,00 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A.;

- Dato atto che gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, il codice identificativo di gara CIG **A0023DB791** attribuito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione;

- Visto il 1° stato d'avanzamento lavori redatto dal D.L. Ing. Francesco PANSA, trasmesso in data 13.12.2023 sono stati eseguiti lavori per € 57.716,59, al netto del ribasso d'asta dello **0,50%** oltre € 772,04 per oneri di sicurezza, per complessivi € 58.488,63;

- Visto il certificato di pagamento n. 1, redatto in data 13.12.2023, dal Responsabile del Procedimento Arch. Manuela MAZZEI, a favore della ditta aggiudicataria di una 1° RATA di € 58.196,19 (al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni sull'importo di € 58.488,63), oltre l'IVA al 22% pari ad € 12.803,16 per un totale di **€ 70.999,35**;

- Visto l'allegato al certificato di pagamento n. 1, redatto dal Responsabile del Procedimento Arch. Manuela MAZZEI, dal quale risulta che il Servizio Finanziario dovrà emettere due distinti mandati di pagamento uno dei confronti dell'impresa affidataria e uno nei confronti del subappaltatore e precisamente:
  - per € 48.196,19, oltre € 10.603,16 per IVA al 22% per un totale di € 58.799,35 a favore della ditta aggiudicataria **BARATELLA F.lli S.r.l. a socio unico**;
  - per € 10.000,00, oltre € 2.200,00 per IVA al 22% per un totale di € 12.200,00 a favore della ditta subappaltatrice **F.lli PAONESSA S.r.l.**;

  per complessivi € 70.999,35.

- Preso atto che, l'importo di € 10.000,00 dovuto per le opere in subappalto alla ditta F.lli PAONESSA S.r.l., va corrisposto direttamente al subappaltatore, come meglio specificato nella sopraesposta Determinazione n. 1883/2023;

- Richiamata la propria Determinazione n. 146 del 26.01.2024 nella quale viene nominata il Geom. Maria SORTINO che assume il ruolo di Responsabilità del Procedimento (RUP) per la fase conclusiva dell'opera "*Efficientamento energetico del Palazzo Comunale – Sostituzione serramenti*", a seguito delle dimissioni dell'Arch. Manuela MAZZEI come dipendente del Comune di Volpiano;

- Preso atto delle istruttorie favorevoli prima dell'arch. Manuela Mazzi e successivamente del Geom. Maria Sortino;

- Dato atto che, il subappaltatore deve emettere fattura all'appaltatore (artt. 21 e seguenti del D.P.R. 633/1972) senza applicazione dell'IVA, (art. 17, comma 6, lettera a), del D.P.R. 633/1972 "norma che esenta dall'applicazione dell'imposta del D.P.R. 633/1972);

- Dato atto inoltre che, il subappaltatore, a far data dal 1° luglio 2018 deve emettere fattura elettronica;

- Vista la fattura elettronica emessa dalla ditta BARATELLA F.lli S.r.l. a socio unico n. 8/PA del 24.01.2024, pervenuta in data 24.01.2024 e registrata al protocollo generale con il n. 2048, ammontante ad € 58.196,19, oltre l'IVA al 22% pari ad € 12.803,16 per un totale di € 70.999,35 inerente il certificato di pagamento n. 1;

- Vista la copia della fattura elettronica n. FPR 1/24 del 24.01.2024 della ditta F.lli PAONESSA, emessa nei confronti della ditta BARATELLA F.lli S.r.l. a socio unico di € 10.000,00, in regime d'inversione contabile (REVERSE CHARGE) inerente il corrispettivo per i lavori in subappalto e precisamente parte delle opere di cui alla cat. OG1, di cui alla Determinazione autorizzativa n. 1883/2023, opere eseguite e riferite nel 1° S.A.L.;

- Richiamato il comma 629 lettera b) dell'articolo 1 della Legge 23.12.2014, n.ro 190 "legge di stabilità 2015" che ha introdotto, dal 1° gennaio 2015 il meccanismo, cosiddetto "split payment" secondo il quale per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti locali per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo le modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

- Visto il comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 7 del 09.01.2015 nel quale si anticipa che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente alla stessa data;

- Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale 27 del 03.02.2015;

- Ritenuto pertanto, a fronte della fattura soprarichiamata n. 8/PA del 24.01.2024 di disporre l'accantonamento dell'IVA pari ad € 12.803,16 all'apposita risorsa del bilancio di previsione 2024, allocata tra le entrate per conto terzi" che verrà versata all'Erario con le modalità stabilite dal sopracitato decreto in particolare gli art.li 4 e 9;

- Visto il D.U.R.C. On Line, richiesta del 05.02.2024, protocollo documento INAIL n. 39542993 (scadenza validità 26.04.2024), dal quale si evince che l'impresa BARATELLA F.lli S.r.l. a socio unico è in regola con i versamenti dei contributi I.N.P.S. e I.N.A.I.L;

- Visto il D.U.R.C. On Line, richiesta del 11.10.2023, protocollo documento INAIL n. 40707946 (scadenza validità 08.02.2024), dal quale si evince che l'impresa F.lli PAONESSA è in regola con i versamenti dei contributi I.N.P.S. I.N.A.I.L. e CNCE;

- Dato atto che, è stata verificata la non applicabilità dell'art. 4 del D.L. 26.10.2019 n. 124 (contrasto illecita somministrazione di manodopera);

- Dato atto che DOVRA' essere effettuato l'accertamento di cui all'art. 48/bis del D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e s.m.i.;

- Ritenuto che nulla osti alla relativa liquidazione;

- Dato atto di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

- Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 18.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 28.12.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio 2024;

- Visti:
- il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 24.01.2022;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29.01.2024;

- Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

- Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

- Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;

- Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Settore, ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1) di prendere atto delle istruttorie favorevoli da parte dei RUP – arch. Manuela Mazzei e geom. Maria Sortino;

2) di approvare il **1°stato d'avanzamento lavori** redatto dal D.L. Ing. Francesco PANSA, trasmesso in data 13.12.2023 sono stati eseguiti lavori per € 57.716,59, al netto del ribasso d'asta dello **0,50%** oltre € 772,04 per oneri di sicurezza, per complessivi € 58.488,63;

3) di approvare il **certificato di pagamento n. 1,** redatto in data 13.12.2023, dal Responsabile del Procedimento Arch. Manuela MAZZEI, a favore della ditta aggiudicataria di una 1° RATA di € 58.196,19 (al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni sull'importo di € 58.488,63), oltre l'IVA al 22% pari ad € 12.803,16 per un totale di **€ 70.999,35**;

4) **di approvare l'allegato al certificato di pagamento n. 1,** redatto dal Responsabile del Procedimento Arch. Manuela MAZZEI, dal quale risulta che il Servizio Finanziario dovrà emettere due distinti mandati di pagamento uno dei confronti dell'impresa affidataria e uno nei confronti del subappaltatore e precisamente:
   - per € 48.196,19, oltre € 10.603,16 per IVA al 22% per un totale di € 58.799,35 a favore della ditta aggiudicataria **BARATELLA F.lli S.r.l. a socio unico**;
   - per € 10.000,00, oltre € 2.200,00 per IVA al 22% per un totale di € 12.200,00 a favore della ditta subappaltatrice **F.lli PAONESSA S.r.l.**;

   per complessivi € 70.999,35.

5) di liquidare la spesa di **€ 48.196,19**, quale sopra esposta e di autorizzare il competente servizio ad emettere i mandati di pagamento **a favore della ditta BARATELLA F.lli S.r.l. a socio unico** di San Mauro T.se (TO), con imputazione alla Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione, Prog 02 - Segreteria generale, Titolo 2 - Spese in conto capitale, Macroag. 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni, Livello 4 U.2.02.01.09.000 - Beni immobili, Livello 5 U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c., **cap. 2931.99** P.N.R.R. MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2. CUP J72H23000340001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE (FIN CONTRIBUTO AI SENSI ART 1 COMMA 29 LEGGE 27/12/2019 N.RO 160) E = 735.20, conto gestione residui del bilancio di previsione 2024 (**impegno n. 977.1/2023**);

6) di liquidare la spesa di € 10.000,00, quale sopra esposta e di autorizzare il competente servizio ad emettere il mandato di pagamento a favore della ditta **F.lli PAONESSA S.r.l.** di Torino, con imputazione alla Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione, Prog 02 - Segreteria generale, Titolo 2 - Spese in conto capitale, Macroag. 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni, Livello 4 U.2.02.01.09.000 - Beni immobili, Livello 5 U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c., **cap. 2931.99** P.N.R.R. MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2. CUP J72H23000340001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE (FIN CONTRIBUTO AI SENSI ART 1 COMMA 29 LEGGE 27/12/2019 N.RO 160) E = 735.20, conto gestione residui del bilancio di previsione 2024 (**impegno n. 977.4/2023**);

7) di dare atto che, il versamento dell'importo di € 12.803,16 avverrà con le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale 27 del 03.02.2015;

8) di dare atto che DOVRA' essere effettuato l'accertamento di cui all'art. 48/bis del D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e s.m.i.;

9) di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto il seguente C.I.G. **A0023DB791**;

10) di dare atto che la Ditta ha reso le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento della previsione di cui all'art. 1 comma 9 della legge 190/2012 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Volpiano e per le finalità in esso previste;

11) di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;

12) di dare atto di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto;

13) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per il pagamento delle suddette somme.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il Geom. Maria SORTINO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al n. 0119954511.

Il Responsabile Settore Ambiente, Lavori Pubblici,
Patrimonio e Manutenzioni
Firmato Digitalmente
VERONESE Arch. Monica