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REALIZZAZIONE DEL CORTILE PROSPICIENTE
LA NUOVA BIBLIOTECA PRESSO LA SCUOLA

MEDIA

COMUNE DI VOLPIANO, VIA SOTTORIPA N° 3
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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 3 g

Preparazione delle aree di cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Impianti di servizio del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Realizzazione piazzale, parcheggio e nuovo marciapiede 37 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 5 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 5 g

Scavo a sezione obbligata 4 g

Posa di conduttura fognaria in ghisa 3 g

Formazione di fondazione stradale 5 g

Formazione di rilevato stradale 5 g

Formazione di manto di usura e collegamento 5 g

Scavo a sezione obbligata 2 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 4 g

Posa di pavimenti drenanti in elementi autobloccanti 5 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 3 g

Impianto d'illuminazione 5 g

Montaggio di plinti prefabbricati in c.a. 3 g

Installazione di corpi illuminanti 2 g

Aree esterne 14 g

Montaggio di strutture reticolari in acciaio 4 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 5 g

Formazione di tappeto erboso 2 g

Messa a dimora di piante 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Installazione di portabiciclette 1 g

Installazione di tettoia 4 g

Montaggio di copertura in lamiera grecata 1 g

Smontaggio degli apprestamenti del cantiere 2 g

Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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