

Spett.le
Amministrazione Comunale
Comune di Volpiano

Alla cortese attenzione del Sindaco

Volpiano 17 Ottobre 2023

Oggetto: stato di attuazione degli obiettivi 2023 attribuiti alle Elevate Qualificazioni.

In relazione all'oggetto, il Nucleo di Valutazione, in data odierna, ha proceduto alla valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati con D.G. per l'anno 2023 e validati da questo stesso organismo con il verbale n. 1 del 26 Gennaio 2023 ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato.

Il Nucleo di valutazione, preso atto delle richieste formulate dai responsabili di settore, osserva quanto segue:


- gli obiettivi assegnati ai vari settori sono complessivamente in fase di raggiungimento e di ultimazione;
- per i motivi che vengono di volta in volta esplicitati, i responsabili assegnatari chiedono la modifica o l'integrazione di alcuni obiettivi, come dettagliato nelle schede allegate.

I componenti del Nucleo di Valutazione:

Dr. Giuseppe Formichella



Dr.ssa Gisella Alfiero



All. 1 Schede obiettivo 2023 rettificata



Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)

Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale	Regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico
Descrizione	Tra le attività di gestione del Patrimonio Comunale è ricompreso anche il rilascio, da parte del settore tecnico comunale, di autorizzazioni a privati e ad Enti erogatori di servizi: (ENEL - TELECOM - ITALGAS - SMAT, ...) per consentire la manomissione del suolo pubblico al fine della gestione delle reti e/o allacciamenti ai pubblici servizi; attualmente il Comune di Volpiano è privo di uno specifico regolamento che disciplini gli interventi di manomissione del suolo pubblico. Con l'approvazione del citato regolamento comunale si definiranno le programmazioni dei grandi interventi, le modalità di presentazione della domanda, le autorizzazioni ed i tempi di esecuzione, le garanzie, gli obblighi del richiedente, le modalità di esecuzione dei ripristini di pavimentazioni stradali, l'accertamento della regolare esecuzione, gli interventi urgenti, gli obblighi del titolare della autorizzazione, la revoca, sospensione, proroga, e rinuncia all'esecuzione dei lavori, il ripristino definitivo, le penali, la pubblicità del regolamento. Con lo stesso regolamento si approveranno altresì i moduli relativi all'istanza di manomissione del suolo pubbliche ed anche le modalità - TIPO - di ripristino della pavimentazione stradale.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	04 - LL.PP. Patrimonio

Fasi di attuazione			
1	01- recuperare la documentazione necessaria	5	05 -trasmissione del documento finalizzato all'adozione del documento in giunta comunale
2	02- valutazione tecnica della documentazione	6	06- approvazione del documento da parte del consiglio comunale
3	03- incontri con polizia locale ed amministrazione comunale	7	07- pubblicazione regolamento
4	04- stesura del regolamento da parte del Settore Tecnico	8	08- conferenza dei servizi/incontri per l'illustrazione agli Enti erogatori dei servizi (ENEL - TELECOM - ITALGAS - SMAT....) del regolamento approvato.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01- recuperare la documentazione necessaria	2023												
02- valutazione tecnica della documentazione	2023												
03- incontri con polizia locale ed amministrazione comunale	2023												
03- incontri con polizia locale ed amministrazione comunale	2024												
04- stesura del regolamento da parte del Settore Tecnico	2023												
04- stesura del regolamento da parte del Settore Tecnico	2024												
05 -trasmissione del documento finalizzato all'adozione del documento in giunta comunale	2023												
05 -trasmissione del documento finalizzato all'adozione del documento in giunta comunale	2024												
06- approvazione del documento da parte del consiglio comunale	2023												
06- approvazione del documento da parte del consiglio comunale	2024												
07- pubblicazione regolamento	2023												
07- pubblicazione regolamento	2024												
08- conferenza dei servizi/incontri per l'illustrazione agli Enti erogatori dei servizi (ENEL - TELECOM - ITALGAS - SMAT....) del regolamento approvato.	2023												
08- conferenza dei servizi/incontri per l'illustrazione agli Enti erogatori dei servizi (ENEL - TELECOM - ITALGAS - SMAT....) del regolamento approvato.	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025

Indici				
I2172 - n. incontri con amministrazione e servizio polizia locale	5	0	0	0
I2173 - n. articoli del regolamento manomissione suolo pubblico	20	0	0	0
I2174 - n. giorni per stesura regolamento	15	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	Monica VERONESE	20	
C1	Annarita DI PIETRO	5	
C1	Mirella SCALISE	20	
C1	Maria Carmela SORTINO	10	
C1	Manuela MAZZEI	20	
C1	Kevin POLETTI	10	
C1	Elisa BERTERO	2	
B1	Sergio BOSSETTO	7	
A2	Marco GHIRARDI	3	
B1	Giuseppe PO	3	

Analisi degli scostamenti	
Cause	La situazione del personale nel Settore (n. 1 dipendente rientrata dalla maternità a ottobre 2023 e una dipendente cessata dal servizio in data 16.11.2023) unitamente alla grande quantità di procedimenti seguiti dai lavori pubblici (tra cui 5 PNRR per lavori da far partire) hanno impedito di lavorare sul progetto oltre le prime due fasi.
Effetti	Spostamento delle fasi dalla terza all' ottava e quindi della realizzazione dell'obiettivo gestionale al 30 giugno 2024
Provvedimenti correttivi	



Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	POSIZIONAMENTO IN SEDE FISSA APPARECCHIATURE DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA'
Descrizione	POSIZIONAMENTO IN SEDE FISSA APPARECCHIATURE DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA' VOLTA AL CONTENIMENTO E ALLA REPRESSIONE DEI SINISTRI DOVUTI ALL' ALTA VELOCITA'
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	05 - Polizia Municipale

Fasi di attuazione			
1	CONTATTI CON LA CITTA' METROPOLITANA E RICHIESTA DI PREVENTIVI		
2	INSTALLAZIONE IMPIANTI PROVE E MESSA IN FUNZIONE		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
CONTATTI CON LA CITTA' METROPOLITANA E RICHIESTA DI PREVENTIVI	2023												
INSTALLAZIONE IMPIANTI PROVE E MESSA IN FUNZIONE	2023												
INSTALLAZIONE IMPIANTI PROVE E MESSA IN FUNZIONE	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2147 - Relazione sull'attività svolta	1	0	0	0
I2149 - Attività svolta	1	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP2064 - ATTIVITA' SVOLTA I2147 - Relazione sull'attività svolta/ I2149 - Attività svolta	0	1	0	1	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	Paolo BINELLO	13	
C1	Simone CHITTI	10	
C1	Maddalena ARBOREA	13	
C1	Gloria CAPOLOGO	10	
C1	Silvia CAVALLARI	10	
C1	Andrea BORRI	10	
C1	Ilenia LOFFREDO	10	
D1	Luca Gianmaria SOLINAS	12	
C1	Marco ARMINCHIARDI	12	

Analisi degli scostamenti	
Cause	Un problema tecnico legato alla mancanza di collegamento elettrico a cui il Settore Tecnico sta lavorando per porvi rimedio ha impedito l'ultimazione dell'obiettivo gestionale
Effetti	Spostamento della seconda fase e quindi dell'ultimazione dell'obiettivo gestionale al 31 marzo 2024
Provvedimenti correttivi	



Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Aggiornamento dei parametri di calcolo delle aree edificabili attraverso l'individuazione di sottocategorie ai fini della determinazione Imposta I.M.U.
Descrizione	Individuazione casistica di tipologie di aree, che per morfologia e ubicazione non risultano pienamente utilizzabili e conseguentemente subiscono una riduzione del valore di mercato. Tale riduzione viene operata attraverso l'individuazione di sottocategorie in funzione del livello di riduzione di utilizzabilità del bene
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	03 - SETTORE TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	•Partecipazione agli incontri del gruppo di lavoro individuato per un primo screening	3	Fasi successive di stesura dei provvedimenti da allegare
2	istruttoria mediante individuazione sottocategorie per ogni tipologia e destinazione d'uso delle aree edificabili presenti sul P.R.G.C.	4	approvazione con Delibera di Giunta comunale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
•Partecipazione agli incontri del gruppo di lavoro individuato per un primo screening	2023												
istruttoria mediante individuazione sottocategorie per ogni tipologia e destinazione d'uso delle aree edificabili presenti sul P.R.G.C.	2023												
Fasi successive di stesura dei provvedimenti da allegare	2023												
Fasi successive di stesura dei provvedimenti da allegare	2024												
approvazione con Delibera di Giunta comunale	2024												

Indici							
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024		2025		
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	1	1	1		2		
Indicatori di Risultato							
Qualità	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	1	1	0	:)	1	2
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	Alessandra BERTELLE	30	
C1	Viviana CAMOLETTO	30	
D1	Gabriella CASTAGNONE	30	
C1	Lorenzo SUFFIA	10	

Analisi degli scostamenti	
Cause	A seguito di mancanza di personale (n 1 tecnico cessato dal servizio in data 30 settembre 2023 con diritto a conservazione del posto e quindi per il momento non sostituito) ha impedito il completamento dell'obiettivo gestionale
Effetti	Le fasi terza e quarta e quindi l'ultimazione dell'obiettivo gestionale sono spostate al 31 marzo 2024
Provvedimenti correttivi	



Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	TRANSIZIONE DIGITALE - ATTUAZIONE MISURE PNRR - CREAZIONE FASCICOLO INFORMATICO
Descrizione	Dopo il DL 76/2020 e il Nuovo Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, con il DL 77/2021 e il DL 80/2021 sono stati fissati gli obiettivi di PA digitale, introducendo ed integrando le norme sull'Identità digitale, il domicilio digitale e l'accesso ai servizi digitali. La strategia digitale improntata punta a favorire ed agevolare l'interazione tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione, per l'erogazione di servizi e i pagamenti on line. L'Ente si pone dunque l'obiettivo di continuare e completare il processo di digitalizzazione attraverso la continua applicazione di quanto previsto all'interno del Piano di Digitalizzazione attuando quanto previsto dalle varie Misure per la Digitalizzazione di cui l'Ente ha ottenuto il decreto di finanziamento e tenendo aggiornati i propri obiettivi di accessibilità. Le nuove strumentazioni - così migliorate - puntano a rappresentare la nuova modalità di accesso ai servizi del Comune, quella digitale. Parte importante del processo è la dematerializzazione dei documenti e degli archivi e dunque riguarda la creazione, gestione e conservazione dei documenti informatici e dei fascicoli informatici. Semplificando, il fascicolo informatico potrebbe essere considerato una sorta di "aggregatore", o una versione digitale del fascicolo cartaceo. Si tratta, a ben vedere, di uno strumento imprescindibile per garantire che la gestione documentale in una PA si svolga in maniera precisa, corretta ed efficiente. I fascicoli informatici devono riportare l'indicazione: della PA titolare del procedimento; delle altre PA coinvolte nel procedimento; del responsabile e dell'oggetto del procedimento e dei documenti contenuti nel fascicolo.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	01 - Amministrativo Istituzionale

Fasi di attuazione			
1	Piano Transizione Digitale: perseguimento obiettivi PNRR di cui si è ottenuto il finanziamento	4	Adeguamento alle misure di sicurezza secondo la complessità del proprio sistema
2	Adeguamento infrastrutture digitali	5	Formazione del fascicolo informatico
3	Attuazione del manuale di gestione e conservazione documentale e redazione piano dell' informatica	6	Implementazione ed interoperabilità delle piattaforme abilitate ampliando il numero di servizi erogabili con App IO e PagoPA

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Piano Transizione Digitale: perseguimento obiettivi PNRR di cui si è ottenuto il finanziamento	2023												
Adeguamento infrastrutture digitali	2023												
Attuazione del manuale di gestione e conservazione documentale e redazione piano dell' informatica	2023												
Adeguamento alle misure di sicurezza secondo la complessità del proprio sistema	2023												
Formazione del fascicolo informatico	2023												
Formazione del fascicolo informatico	2024												
Implementazione ed interoperabilità delle piattaforme abilitate ampliando il numero di servizi erogabili con App IO e PagoPA	2023												
Verifica del corretto adeguamento delle prescrizioni del GDPR per quanto riguarda i dati trattati tramite i servizi erogati online e dal proprio proprio sito web	2023												

Indici							
Titolo		Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024		2025	
I2147 - Relazione sull'attività svolta		1	0	0		0	
I2149 - Attività svolta		1	0	0		0	
Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP2064 - ATTIVITA' SVOLTA I2147 - Relazione sull'attività svolta/ I2149 - Attività svolta	0	1	0	1	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
A	Susanna BARBATO	14	
D1	Franco CAGNA	16	
D1	Patrizia NOTARIO	14	
D3	Monica VERONESE	14	
D1	Gabriella CASTAGNONE	14	
D3	Tommaso VULLO	14	
D1	Luca Gianmaria SOLINAS	14	

Analisi degli scostamenti	
Cause	La creazione del fascicolo digitale informatico comporta necessariamente imparare una nuova fase di lavoro ulteriore per tutto il personale impiegatizio dell'Ente e la mancanza di personale con grande turn-over dei dipendenti tra gli impiegati (6 cessati, 3 assunti, tre dipendenti in maternità e 1 dipendente assente da mesi per grave malattia senza alcuna sostituzione tramite lavoro flessibile per mancanza di spazio finanziario) oltre l'impellenza di concentrare il lavoro sul PNRR sia dal lato delle opere pubbliche che dal lato della transizione digitale(PagoPA, Cloud, sito istituzionale, Spid, Cie, nuova piattaforma per le notifiche digitali) ha di fatto impedito di concentrarsi anche sulla creazione del fascicolo informatico digitale
Effetti	Spostamento al 30 aprile 2024 della realizzazione del fascicolo informatico
Provvedimenti correttivi	