



Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Ricerca negli archivi comunali delle concessioni per occupazione suolo pubblico e messa in ordine cronologico del materiale ritrovato		01/07/2019	31/07/2019
02 - Ricerca negli elenchi deliberativi di giunta/consiglio delle concessioni per occupazione di suolo pubblico		01/07/2019	31/07/2019
03 - Richiedere alla Ditta MT Spa che si occupa della Tassa di fornire l'elenco delle Società interessate da tale pagamento		01/07/2019	31/07/2019
04 - Verificare e analizzare tutti i dati recuperati nelle precedenti fasi 01 -02-03		01/09/2019	30/09/2019
05 - Elaborare l'elenco puntuale e dettagliato delle concessioni per l'occupazione suolo pubbliche ritrovate con varie indicazioni: società, luogo, mq occupati, tipologia di manufatto, validità / non validità della concessione, altro.		01/10/2019	31/12/2019

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I3094 - N. CONCESSIONI PERMANENTI SUOLO PUBBLICO RILEVATE	-	-	-	-	30,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN3093 - N. CONCESSIONI PERMANENTI SUOLO PUBBLICO RILEVATE ( I3094 - N. CONCESSIONI PERMANENTI SUOLO PUBBLICO RILEVATE )	-	30,00	-	-30,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
ALESSANDRA BERTELLE	C1	Istrutt. Tec. Geometra	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	594,44
MONICA VERONESE	D4	Responsabile Servizio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	1.144,92
LORENZO SUFFIA	C5	Istruttore Amm.vo	2%	1.092,00	21,84	1.092,00	21,84	1.092,00	21,84	1.070,16	385,00
<b>Totale costo personale</b>				<b>4.836,00</b>	<b>96,72</b>	<b>4.836,00</b>	<b>96,72</b>	<b>4.836,00</b>	<b>96,72</b>	<b>4.739,28</b>	<b>2.124,36</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	343,76	118,43

Costo a previsione dell'obiettivo	2.468,12	Costo realizzato dell'obiettivo	2.242,79
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------