COMUNE DI VOLPIANO

PROVINCIA DI TORINO

PROGETTISTA

Arch. Giovanni CRUPI

C.F. : CRP GNN 66D20 M122K

Via Assietta n° 6, Sestriere (TO)

Iscritto all'Ordine degli Architetti della Prov. di Torino n° 3729

R.U.P.

Per conto Amministrazione Pubblica

Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio: Arch. Maggiulli

Per conto Stazione Appaltante

Ing. Dario Luetto - Iscrizione Ordine Ingegneri n. 5284

PROPONENTI

Italengineering

CEMS Edil

Ferrero Varsino Manuela

Ferrero Varsino Raffaella

Camoletto Mario

Sgarlata Domenico

Maggi Maria Rosaria

Immobiliare Gilpa

Fiore Maria Cristina

Comune di Volpiano

PERIZIA DI VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE

D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 - Art. 36

PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO
- AREA RN12-R - SA23 AREA MERCATALE - RN7b-V3
Convenzione del 20/06/2011

DOCUMENTO 3

PROGETTO

Schema Atto di Sottomissione e verbale nuovi prezzi

UBICAZIONE

- Via Socrate - Via Meana - Corso Platone

SCALA

- VARIA

DATA

- MARZO 2015

CATASTO

- Fg. 17 - Mapp. 1385 - 1566 - 682

STUDIO TECNICO Arch. Giovanni CRUPI

Via Molino N° 51 - VOLPIANO 10088 (TO)

Tel. 011.988.14.91 - Fax 011.995.01.33 - e-mail crupi@libero.it

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI

COMUNE DI VOLPIANO
(Provincia di Torino)

LAVORI: Opere di urbanizzazione area RN12

IMPRESA: C.f.C. Consorzio fra Costruttori Società Cooperativa

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

(art. 163 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

Premesso che:

- con contratto rep. n. 1410/III stipulato e registrato all'Agencia delle Entrate Ufficio Territoriale di Ivrea in data 4 maggio 2012, l'impresa C.f.C. ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di € 651.271,296 (di cui € 447.371,08 per lavori al netto del ribasso d'asta del 26,529% oltre iva, € 138.875,53 per manodopera al netto del 24.3%, € 65.024,69 per sicurezza);
- che il CIG identificativo della procedura è 39076728F0
- con riferimento al progetto in questione è stata redatta la presente perizia suppletiva e di variante da parte dell'Arch. Giovanni Crupi;

Tutto ciò premesso:

L'anno 2015 (duemilaquindici) il giorno _ (_____) del mese di _____ con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1

Il Sig. Arch. Cabassi in qualità di Direttore Tecnico dell'Impresa C.f.C., con sede a Reggio Emilia, via A. Pansa 55/I assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti in perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa.

I lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto e i nuovi prezzi che si concordano con il presente atto.

ART. 2

L'importo complessivo dei lavori di cui trattasi in perizia di variante ammonta a € _____ (di cui € _____ per lavori al netto del ribasso d'asta del 26,529% oltre iva, € _____ per manodopera al netto del 24.3%, € _____ per sicurezza).

ART. 3

Il maggior importo del presente atto risulta essere pari a € _____ (di cui € _____ per lavori al netto del ribasso d'asta del 26,529% oltre iva, € _____ per manodopera al netto del 24.3%, € _____ per sicurezza)

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui: all'articolo 132 comma 3 del D.Lgs. n. 163 del 2006, all'articolo 43 commi 6, 7 e 8, all'articolo 184 e all'articolo 161 comma 16 di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, sono indicati nella seguente tabella:

LAVORI A CORPO

N.	Categoria	Descrizione	Importo (euro)
1	OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	_____
-	Totale importi		_____

ART. 4

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 210 (duecentodieci) viene aumentato di gg. 2 (due).

ART. 5

Ai sensi dell'art. 163 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'APPALTATORE

.....

.....