
LAVORAZIONEFASE

GIORNI

CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
MESE 1 MESE 2 MESE 3

5 1510 20 25 30 35 4540 50 55 60 65 7570 80 85 90

5Preparazione e pulizia delle aree

Scavi e movimenti terra

Realizzazione delle scogliere in destra

5

15

Realizzazione della controbriglia e del bacino di
dissipazione

5

5

Interventi di sottofondazione delle scogliere in sinistra

2 INTERVENTI A PROTEZIONE DELLO
STABILIMENTO SACRIMA

Riprofilatura dell'alveo, rimodellamento morfologico,
sistemazioni finali

Preparazione e pulizia delle aree

Scavi e movimenti terra

Realizzazione delle scogliere in destra

Interventi di sottofondazione delle scogliere in sinistra

Riprofilatura dell'alveo, rimodellamento morfologico,
sistemazioni finali

INTERVENTI A RIDOSSO DELLA SOGLIA1
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CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE

1.   ELABORATI DESCRITTIVI
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